

BIÊN BẢN
Nghiệm thu đóng điện vận hành

Công trình: Tăng công suất MBA từ III-1000kVA lên III-3000kVA (T1)
Công Ty TNHH GHW (Việt Nam)

KCN VSIP II –A, Phường Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Hôm nay, lúc 19 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2021

I. THÀNH PHẦN:

1. Đại diện chủ đầu tư: Công Ty TNHH GHW (Việt Nam)

+ Ông : Zhao Meng + Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

2. Đại diện đơn vị thi công:

*** Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Hiệp Phát**

+ Ông: Vương Văn Hiệp + Chức vụ: Phó Giám đốc

*** Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát triển Thịnh Thiên**

+ Ông: Đỗ Đức Tú + Chức vụ: Giám đốc

3. Đại diện Công ty Điện Lực Bình Dương:

+ Ông: Nguyễn Văn Xuân + Chức vụ: TP.KT

+ Ông: Nguyễn Thanh Quyền + Chức vụ: CB.P.KT

+ Ông: Trần Phước Bình Văn + Chức vụ: CB.P.KD

+ Ông: Huỳnh Tấn Trung + Chức vụ: CB.P.KT

4. Đại diện đơn vị QL VH: Điện Lực Trung Tâm

+ Ông: + Chức vụ:

+ Ông: Mai Tân Long + Chức vụ: CB.KD

+ Ông: Phan Phương Tú + Chức vụ: CB.NLHDD&TBA

+ Ông: + Chức vụ:

5. Đại diện Đơn vị Giám sát: Điện Lực Trung Tâm

+ Ông: Nguyễn Hùng Dũng + Chức vụ:GD

+ Ông: Đỗ Minh Sơn + Chức vụ: CB.KT

+ Ông: Nguyễn Trung Thành + Chức vụ: CB.KT

➤ **Kết luận:**

Công trình thi công đạt yêu cầu kỹ thuật, đồng
y nghiên cứu công trình thi công triển khai sử dụng.

Biên bản lúc... 12 giờ... cùng ngày và được các thành viên thống nhất ký tên.

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KÝ XÁC NHẬN

ĐIỆN LỰC TRUNG TÂM

Phòng KHKT: *[Signature]*

Phòng Kinh Doanh: *[Signature]*

Kỹ Sư An Toàn:

Đội QLVH ĐD & TBA:

[Signature]



ĐD. ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

[Signature]
Nguyễn Hùng Dũng

**ĐD. ĐƠN VỊ QLVH
GIÁM ĐỐC**

[Signature]



Võ Minh Đức

CHỦ ĐẦU TƯ



ZHAO MENG

CTY ĐT & XD HIỆP PHÁT



Vương Văn Hiệp

**ĐD. CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT**



[Signature]
Nguyễn Văn Xuân

